

Uszód- Dunaszentbenedek- Géderlak községek és Kalocsa Város  
Szennyvízközmű Önkormányzati Társulási Tanács

2014. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2014. július 23-án 10 órakor megkezdett Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Községek és Kalocsa Város Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás Társulási Tanács rendkívüli üléséről.

**Helyszín:** Uszód Község Önkormányzat hivatalos helyisége Uszód, Árpád u. 9.

Jelen vannak:

**Bedi Gyula** Uszód Község Polgármestere  
**Katona György** Géderlak Község Polgármestere  
**Vargyas Mihály** Dunaszentbenedek Község Polgármestere  
**Korsós Ágnes**, Kalocsa Város képviselője  
**Pauza Balázs** Projektmenedzser

**Bedi Gyula:** Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Társulási Tanács határozatképes.

**Bedi Gyula:** Jegyzőkönyv hitelesítőnek a Társulási Tanács tagjai közül Vargyas Mihály és Katona György polgármester urakat javaslom.

A Társulási Tanács elnöke a javaslatot szavazásra bocsátja.

A szavazásra jogosult tagok a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag elfogadták.

**Bedi Gyula:** Javaslom, hogy a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyaljuk meg.

**Napirendi pontok:**

1. Összköltség-növelés kérelmezése
2. Költség-átcsoportosítás a projekt tartalékkerete terhére
3. Egyebek

A szavazásra jogosult tagok a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadták.

**1. Napirendi pont:**

**Összköltség-növelés kérelmezése**

**Előadó: Bedi Gyula Társulási Tanács Elnöke**

**Bedi Gyula:** Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kivitelezői szerződés megkötéséhez nem áll rendelkezésre a projekt „Építés” során elég fedezet, ezért ennek előteremtése szükséges ahhoz, hogy a kivitelezővel szerződést lehessen kötni a Telep rekonstrukciójának elvégzésére. Az egyik lehetőség, hogy a Társulás kérelmezi a projekt összköltségének növekedését a

Támogató Szervezetnél. A konkrétumokról a projektmenedzsert kéri fel, hogy tájékoztassa a Tanács tagjait.

**Pauza Balázs:** Üdvözl mindenkit. Az említett sorról hiányzó összeg 68 877 827 Ft, illetve az - azóta drasztikusan lecsökkenő - ipari szennyvíz 5 %-on felüli mértéke miatt megállapított nem elszámolható költség elszámolhatóvá tétele további 22 168 309 Ft-ot tesz ki. Ez utóbbi ugyan rendelkezésre áll, de nem támogatott soron, s a Társulás célja az lenne, ha ezt át lehetne minősíteni támogatott tétellé, mely szintén költség-növekedést eredményez.

A Kormány 4/2011-es rendelete 61/A. §-a értelmében lehetőség van a projekt eredeti összköltségéhez képest 15 % erejéig összköltség-növelést kérelmezni, mellyel mindenképpen célszerű lenne élnie a Társulásnak. A fent említett két összeg összesen 4,81 %-os növekményt jelent, tehát bőven a 15 %-os határ alatt van. Elkészült a kérelem, mely részletesen tartalmazza a költség-növelés szükségességének alátámasztását. Javasolja, hogy mielőbb nyújtsa be a Társulás a kérelmet a támogató intézmény felé.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Bedi Gyula:** Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk, hogy benyújtjuk-e az összköltség-növelésre vonatkozó kérelmet. A kérelem benyújtásának nincs kockázata, mindenképpen célszerű benyújtani.

A jelenlévők elfogadják az elhangzottakat, és az alábbi egyhangú határozatot hozzák:

**6./2014. (július 23.) határozat:**

**Uszód–Dunaszentbenedek–Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulás összköltség-növelési kérelme**

Határozat

**Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa** elfogadja, hogy a Társulás elnöke összköltség-növelési kérelmet nyújtson be a támogató szervezet felé a Kormány 4/2011-es rendelete 61/A. §-a értelmében, melyben a Kedvezményezett két kérelmi elemként, 68 877 827 Ft + 22 168 309 Ft összegben kéri a projekt támogatható összköltségének növelését. A kérelmezett összeget az Építés sorra kívánja a Társulás elhelyezni.

Végrehajtásért felelős: Bedi Gyula, a Társulás Elnöke

Végrehajtás ideje: 2014. július 23.

**2. Napirendi pont:**

**Költség-átcsoportosítás a projekt tartalékkerete terhére**

**Előadó: Bedi Gyula Társulási Tanács Elnöke**

**Bedi Gyula:** Az előző napirend során felvetett probléma, miszerint nem áll rendelkezésre a kivitelező telepre vonatkozó ajánlatának megfelelő fedezet a projekt Építési során, igényli, hogy minden lehetséges úton megpróbáljuk ezt a fedezetet előteremteni. Az összköltségnövelési kérelem elbírálása hónapokig is elhúzódhat, ezért ezzel párhuzamosan szüksége van más megoldás keresésére is. Megkérem a projektmenedzsert, tájékoztassa a jelenlévőket az egyéb lehetőségekről.

**Pauza Balázs:** Lehetőség van arra, hogy a tartalékkereten rendelkezésre álló összeget átcsoportosítsuk egy ún. változás-bejelentésben az Építés sorra, s akkor a szerződés megköthető lenne a telep majdani nyertes ajánlattevőjével. Ezt a lehetősége a 2014. április 3-ai KSZ egyeztetésünkön is megerősítették. Ennek egy feltétele van: a Kedvezményezettnek le kell nyilatkoznia, hogy amennyiben a kivitelezési munkák során a tartalékkeret terhére egyéb költség merülne fel, akkor - tartalékkeret hiányában - saját költségen biztosítja e költségek fedezetét a kivitelező részére.

Jelen esetben az Építés sorról hiányzó összeg 68 877 827 Ft, a tartalékkeret soron pedig 70 000 000 Ft áll rendelkezésre, melyből a csatornára leszerződött tartalékkeret összege 63 810 542 Ft, a telepre rendelkezésre álló, még le nem szerződött tartalékkeret 6 189 458 Ft. Ahhoz, hogy mielőbb le tudjon szerződni a kivitelezővel a telep munkálatainak elvégzésére a Társulás, a tartalék sorról 68 877 827 Ft-ot kellene átcsoportosítani az Építés sorra, így a tartalék soron 1 122 173 Ft maradna. A Társulásnak tehát az átcsoportosítási kérelem mellékleteként arról kellene nyilatkoznia, hogy a kivitelezés tekintetében esetlegesen felmerülő pótmunkák 1 122 173 Ft-on felüli költségét saját erőből fedezi.

Annak kockázata, hogy nagymértékű tartalékkeret-felhasználásra kerül sor, igen csekély. Egyrészt a csatorna készültségi foka olyan magas, hogy ott már nem várható semmilyen nem tervezett költség felmerülése, másrészt a telepre eső, maximálisan felhasználható tartalék olyan kicsi (6 189 458 Ft, ennek 1 122 173 Ft-on felüli, saját erőből finanszírozandó része 5 067 285 Ft), hogy ez – főként az új támogatási intenzitás miatti önerő-megtakarítás miatt – nem jelent komoly terhet a Társulás számára. A projekt eredeti önerő-szükségletéhez képest ez az esetlegesen felmerülő költség nem jelent önerőszükséglet-növekményt. Javasolja, hogy ezt a döntést a mielőbbi szerződéskötés érdekében a Társulás Tanácsa hozza meg. Amennyiben a kivitelezői szerződést fedezethiány miatt nem lehet időben megkötni, akkor felmerül a kockázata annak, hogy a jövő októberben záruló támogathatósági időszakon belül a Társulás nem tudja lezárni a projektet, így a kivitelező és az egyéb partnerek végszámláit saját erőből kellene kifizetnie. Ez nagyságrendekkel nagyobb összeg lenne, mint a fent tárgyalt, elhanyagolható kockázattal felmerülő 5 millió Ft-os költség.

**Bedi Gyula:** Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?

**Korsós Ágnes:** egy ilyen döntéshez – annak ellenére, hogy már született egy Kalocsa által is aláírt elvi nyilatkozat az átcsoportosításról – Kalocsa Város vezetésének és testületének jóváhagyása is szükséges. Ez néhány napot vesz igénybe, vélhetően egy ilyen javaslatot a Polgármester úr támogatni fog, de Őt részletesen tájékoztatni kell az ügyben. Kéri a projektmenedzsmenst szervezetet, hogy a Kalocsára vonatkozó, a projekt indulásától számított önerő-szükséglet alakulásáról készítsen egy kimutatást, s a Társuláson keresztül juttassa el hozzá. Ha ezt megkapják, várhatóan 1-2 napon belül támogatólag jóváhagyják a költség-átcsoportosítást.

**Pauza Balázs:** A PIU szervezet elkészíti a kért, Kalocsára vonatkozó önerő-kimutatást, s a Társulás elnökén keresztül eljuttatja azt Korsós Ágnes részére.

**Bedi Gyula:** Akkor ebben a kérdésben most nem tudunk dönteni, a tájékoztatót még a holnapi nap folyamán elküldjük a Kalocsai önkormányzat részére, s várjuk az átcsoportosítási javaslat jóváhagyását. Ennek a lehető leggyorsabban meg kell történnie, mert fedezet nélkül nem köt a Társulás szerződést a nyertes ajánlattevővel, viszont félok, hogy a szerződéskötés elhúzódása miatt a támogathatósági időszakon belül nem fogjuk tudni befejezni a beruházást, ami komoly anyagi következményekkel járna.

### 3./ Napirendi pont:

#### Egyebek

#### Előadó: Bedi Gyula Társulási Tanács Elnöke

**Bedi Gyula:** Egy észrevétele lenne egyebek témakörben. A telep rekonstrukciójára vonatkozó (támogatott és nem támogatott) költségek önereje tekintetében kérné Kalocsa álláspontját. Amennyiben a Társulás közösen fizeti a költségek önerejét, akkor minden érintett önkormányzat valamilyen mértékű tulajdonosává válik a jelenleg Kalocsa tulajdonában álló szennyvíztisztító-telepnek. Ha ezt Kalocsa nem szeretné, akkor viszont a rekonstrukció támogatott és nem támogatott költségekre vonatkozó önerejét 100 %-ban Kalocsa Városának kell kifizetnie. Kéri, hogy Kalocsa Városa ebben a kérdésben alakítsa ki álláspontját, s azt mielőbb tudassa a Társulással.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Bedi Gyula: Mindenkinek köszönöm a megjelenést.

  
Vargyas Mihály  
jegyzőkönyv hitelesítő

kmf

  
Katona György  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
Bedi Gyula  
Társulás Elnöke


Uszód-Dunaszentbenedek-Gödenak  
Községek és Kalocsa város Szennyvíz  
Közmű Önkormányzati Társulása  
6332 Uszód, Árpád u. 9.  
① Adószám: 15790037-2-03

11

11

21  
29-1/2014

**Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa város  
Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulása**  
6332 Uszód, Árpád u. 9. sz.



Ügyintéző: Bedi Gyula elnök  
Tel.: 78/418-010, 78/418-126  
Fax: 78/418-127  
E-mail: [polgarmester@uszod.hu](mailto:polgarmester@uszod.hu)

Tárgy:  
Ikt. szám: /2014.  
Hiv. szám:  
Adószám: 15790037-2-03

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom az **Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Községek és Kalocsa város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulás** Társulási Tanácsának rendkívüli ülésére.

**Ülés helye: Uszód Község Önkormányzat Hivatalos helyisége Uszód, Árpád u. 9.**

**Időpontja: 2014. július 23.-a ( szerda), 10 óra.**

### Napirendi pontok:


1. Összköltség-növelés kérelmezése
2. Költség-átcsoportosítás a projekt tartalékkerete terhére
3. Egyebek

### Meghívottak:

Török Ferenc Kalocsa város polgármester  
Vargyas Mihály Dunaszentbenedek polgármestere  
Katona György Géderlak polgármestere

Kérem szíves megjelenésüket.

Tisztelettel:

  
Bedi Gyula  
Társulás Elnöke






Uszód, 2014. július 20.

Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak  
Községek és Kalocsa város Szennyvíz  
Közmű Önkormányzati Társulása  
6332 Uszód, Árpád u. 9.  
Adószám: 15790037-2-03

## JELENLÉTI ÍV

A 2014. július 23-án megtartott Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának rendkívüli üléséről

Helyszín: Uszód Község Önkormányzat hivatalos helyisége, 6332 Uszód, Árpád u. 9

	név	képviselő	aláírás
1.	Bedi Gyula	Önkormányzat Uszód	
2.	Török Ferenc	Önkormányzat Kalocsa	
3.	Vargyas Mihály	Önkormányzat Dunaszentbenedek	
4.	Katona György	Önkormányzat Géderlak	
5.	Kiss Erzsébet Andrea	Önkormányzat Kalocsa	
6.	Pauza Balázs	Perfektum Projekt Kft.	
7.	KORSÓS AGNES <del>KORSÓS</del> KORSÓS. AGNES @KALOCSA.HU	KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIV.	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			